


جدول قيادة لمتابعة تنفيذ الصفقات المنجزة من قبل بلدية جمال
لسنة 2021

رقم	اسم المشروع أو الخدمة	مرجع الصفقة	تاريخ إشهار الصفقة بالصحافة	التاريخ الأقصى لقبول العروض	تاريخ فتح العروض	التقييم الفني و المالي للعروض	تاريخ المصادقة على إسناد الصفقة من قبل لجنة الصفقات المختصة	تاريخ إمضاء الصفقة	تاريخ الإذن بالأشغال/أو تقديم الخدمة	دفع أقساط أو الفاتورات			
										عدد الفاتورة	تاريخ الإيداع بمكتب الضبط	تأشيرة الأمر بالصرف على النفقة	تاريخ تادية النفقة من المحاسب المختص
1	تعميد الطرقات وأشغال صيانة	AO1/2022	2022/3/11	2022/4/11	2022/5/11	-							
2	التنوير العمومي	AO6/2022	2022/3/24	2022/3/25	2022/4/25								
3	بنايات ادارية	-	-	-	-	--							
4	اقتناء معدات نظافة	AO14/2021 AOC202109	2021/8/3 2021/9/24	2021/8/16 2021/9/24	2021/8/16 2021/9/24	2021/8/17 2021/9/28	2021/8/17 2021/9/28	2021/9/02 2021/9/30	2/9/2021 21/10/1	904 21001 202	26/11/21 21/11/23	29/11/21 22/3/31	21/12/7 بطور التأدية

								إعادة طلب العروض	28/3/21	2021/12/6	2021/12/6	2021/11/4	AO18/2021	دراسات:	5
								2022/3/28	22/3/10	2022/3/4	2022/3/4	2022/2/1	AO1/2022	مراجعة مثال التهنية العمرائية	
								2021/10/13	21/9/13	2021/9/10	2021/9/1	2021/8/23	C1929	تهنية المقبرة	6
								-	-	-	-	-	-	تجميل المدينة	7

رئيس البلدية
الحبيب الميلي



✓