

République Tunisienne

Projet de développement urbain et de gouvernance locale

Fiche de suivi trimestriel E&S des points focaux locaux

Projets en cours de mise en œuvre

Commune :Jemmel.....

Période(trimestre) :3/2021.....

a) Mémoire descriptif, explicatif et justification :

Les projets de l'année 2020 sont encours d'appel d'offre et les projets de l'année 2021 sont en cour de conception ,il s'agit d'un projet de construction des voiries à Jemmel et d'un projet d'éclairage public suivant la liste des voies maintenue suivant le Programme de Développement Urbain et de Gouvernance Locale de la Commune de Jemmel.

b) Présentation de tous les projets réalisés pendant la période.

N°	Indication du projet	Coût		Schéma de financement			Emplacement	Phase		
		Prévu par le PAI	actualisé	Dotation non affectée	Dotation affectée	Autres à préciser		conception	travaux	exploitation
1	Projet 1 :voiries programme 2020.	700MD	700MD	200MD	-	200MD autofinancement 500MD prêt		X		
2	Eclairage public programme 2020	100 MD	100 MD	100 MD	-	-		X		
	Projet 1 :voiries programme 2021	312 MD	312 MD	100 MD	-	212 MD prêt		X		
...	Eclairage public programme 2021	150 MD	150 MD	-	-	150 prêt		X		
	Embellissement	200 MD	200 MD	200 MD			X			
	Batiment civil	300 MD	300 MD	100 MD		62 autofinancement 138 prêt	X			

a) Détail des mesures de suivi de mise en œuvre et des mesures correctives par projet

Phase travaux

N°	Projet	Catégorie		Mise en œuvre des PGES et CGEAC en cours des travaux				Remise en état des lieux à la fin des travaux (*)	Non-conformité relevée par rapport aux mesures prévues dans les E E (PGES/CGEAC) et raisons		Mesures prises en cas de manquement aux obligations contractuelles et Actions correctives prise et/ou engagées
		B	C	Mesures environnementales du trimestre en cours		Mesures correctives du trimestre précédent					
				oui	non	oui	non	oui	non		
1	Voiries 2021		x								En cour d'étude
2	Eclairage public 2021		x								En cour d'étude
3	Embellissement		x								En cour d'étude
4	Bâtiment civil		x								En cour de réalisation du programme de fonctionnalité

(*) Préciser si c'est mentionné sur le PV de réception

Phase exploitation et maintenance

N°	Projet	Catégorie		Mise en œuvre des PGES et CGEAC en cours des travaux				Remise en état des lieux à la fin des travaux (*)		Non-conformité relevée par rapport aux mesures prévues dans les E E (PGES/CGEAC) et raisons	Mesures prises en cas de manquement aux obligations contractuelles et Actions correctives prise et/ou engagées
		B	C	Mesures environnementales du trimestre en cours		Mesures correctives du trimestre précédent					
				oui	non	oui	non				

(*) Préciser si c'est mentionné sur le PV de réception

b) Mécanisme de gestion des plaintes

Tableau 3: Tableau de synthèse trimestriel du traitement des plaintes

Nom de la commune :Jemmel	
Nom du point focal: Lotfi Melyen	
Trimestre :3/2021	
Nombre de plaintes enregistrées au cours de la période :	73
Résumé synthétique du type de plaintes :	Hygiène- propretés - construction anarchique – exploitation des trottoirs- nuisance sonore et industriel – manque d'éclairage publique - voiries
Nombre de plaintes traitées dans un délai de 21 jours (explications) :	-17 plaintes traités par les services concernés en intervenant sur le champ ou en prenant la décision nécessaire dan un délai de 21 jrs. -56 plaintes transmis au service de police :arrangement ou constatation.
Nombre de plaintes non-traitées dans un délai 21 jours (explications) :	Néant

"Traitée" veut dire étudiée par les services de la CL et ayant eu une réponse

Tableau4: Tableau de synthèse trimestriel du traitement des plaintes concernant les projets financés par le PDUGL.

Nombre de plaintes portant sur les projets financés par le PDUGL enregistrées au cours de la période:	03
Résumé synthétique du type de plaintes :	-L'extension du réseau d'éclairage public à Jemmel. -construction des voiries.
Nombre de plaintes traitées dans un délai de 21 jours (explications) :	03 plaintes traitées sur chantier.
Nombre de plaintes non-traitées dans un délai 21 jours (explications):	Néant

"Traitée" veut dire étudiée par les services de la CL et ayant eu une réponse

Récapitulatif :

- Nombre total de visites réalisées : 36
- Nombre total de non conformités relevées: 0
- Nombre total de nouvelles actions correctives lancées: 0
- Nombre total d'actions correctives clôturées: 0
- Nombre de plaintes reçues:03
- Nombre de plaintes traitées: 03

- Difficultés rencontrées:
- Coûts induits:

c) Dossiers annexes

- Dossier photos:
- Résultats d'analyses:
- PV de réunions et de consultations:

