

**République Tunisienne**

**Projet de développement urbain et de gouvernance locale**

**Fiche de suivi trimestriel E&S des points focaux locaux**

**Projets en cours de mise en œuvre**

**Commune :** .....Jemmel.....

**Période(trimestre) :** .....4/2021.....

**a) Mémoire descriptif, explicatif et justification :**

*Les projets de l'année 2020 sont encours d'appel d'offre et les projets de l'année 2021 sont en cour de conception ,il s'agit d'un projet de construction des voiries à Jemmel et d'un projet d'éclairage public suivant la liste des voies maintenue suivant le Programme de Développement Urbain et de Gouvernance Locale de la Commune de Jemmel.*

**b) Présentation de tous les projets réalisés pendant la période.**

N°	Indication du projet	Coût		Schéma de financement			Emplacement	Phase		
		Prévu par le PAI	actualisé	Dotation non affectée	Dotation affectée	Autres à préciser		conception	travaux	exploitation
1	Projet 1 :voiries programme 2020.	700MD	700MD	200MD	-	200MD autofinancement 500MD prêt		X		
2	Eclairage public programme 2020	100 MD	100 MD	100 MD	-	-		X		
	Projet 1 :voiries programme 2021	312 MD	312 MD	100 MD	-	212 MD prêt		X		
...	Eclairage public programme 2021	150 MD	150 MD	-	-	150 prêt		X		
	Embellissement	200 MD	200 MD	200 MD			X			
	Batiment civil	300 MD	300 MD	100 MD		62 autofinancement 138 prêt	X			

**a) Détail des mesures de suivi de mise en œuvre et des mesures correctives par projet**

**Phase travaux**

N°	Projet	Catégorie		Mise en œuvre des PGES et CGEAC en cours des travaux				Remise en état des lieux à la fin des travaux (*)	Non-conformité relevée par rapport aux mesures prévues dans les E E (PGES/CGEAC) et raisons		Mesures prises en cas de manquement aux obligations contractuelles et Actions correctives prise et/ou engagées
		B	C	Mesures environnementales du trimestre en cours		Mesures correctives du trimestre précédent					
				oui	non	oui	non	oui	non		
1	Voiries 2021		x								En cour d'étude
2	Eclairage public 2021		x								En cour d'étude
3	Embellissement		x								En cour d'étude
4	Bâtiment civil		x								En cour de réalisation du programme de fonctionnalité

(\*) Préciser si c'est mentionné sur le PV de réception

### Phase exploitation et maintenance

N°	Projet	Catégorie		Mise en œuvre des PGES et CGEAC en cours des travaux				Remise en état des lieux à la fin des travaux (*)		Non-conformité relevée par rapport aux mesures prévues dans les E E (PGES/CGEAC) et raisons	Mesures prises en cas de manquement aux obligations contractuelles et Actions correctives prise et/ou engagées
		B	C	Mesures environnementales du trimestre en cours		Mesures correctives du trimestre précédent					
				oui	non	oui	non				

(\*) Préciser si c'est mentionné sur le PV de réception

#### **b) Mécanisme de gestion des plaintes**

**Tableau 3: Tableau de synthèse trimestriel du traitement des plaintes**

Nom de la commune :Jemmel	
Nom du point focal: Lotfi Melyen	
Trimestre :3/2021	
Nombre de plaintes enregistrées au cours de la période :	50
Résumé synthétique du type de plaintes :	Hygiène- propretés - construction anarchique – exploitation des trottoirs- nuisance sonore et industriel – manque d'éclairage publique - voiries
Nombre de plaintes traitées dans un délai de 21 jours (explications) :	-50 plaintes traités par les services concernés en intervenant sur le champ ou en prenant la décision nécessaire dan un délai de 21 jrs.
Nombre de plaintes non-traitées dans un délai 21 jours (explications) :	Néant

"Traitée" veut dire étudiée par les services de la CL et ayant eu une réponse

**Tableau4: Tableau de synthèse trimestriel du traitement des plaintes concernant les projets financés par le PDUGL.**

Nombre de plaintes portant sur les projets financés par le PDUGL enregistrées au cours de la période:	
Résumé synthétique du type de plaintes :	
Nombre de plaintes traitées dans un délai de 21 jours (explications) :	
Nombre de plaintes non-traitées dans un délai 21 jours (explications):	Néant

"Traitée" veut dire étudiée par les services de la CL et ayant eu une réponse

### **Récapitulatif :**

- Nombre total de visites réalisées : 25
- Nombre total de non conformités relevées: 0
- Nombre total de nouvelles actions correctives lancées: 0
- Nombre total d'actions correctives clôturées: 0
- Nombre de plaintes reçues:50
- Nombre de plaintes traitées: 50
  
- Difficultés rencontrées:
- Coûts induits:

### **c) Dossiers annexes**

- Dossier photos:
- Résultats d'analyses:
- PV de réunions et de consultations:

