



جمال في : 2019/10/28

الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية والبيئة
بلدية جمال

**محضر جلسة
تحسيسية لفائدة إطارات وأعوان بلدية جمال
(البرنامج الإستثماري البلدي التشاركي لسنة 2020)**

تنفيذا لما تقرر خلال جلسة تركيز الخلية المشرفة على إعداد ومتابعة البرنامج الاستثماري البلدي التشاركي لسنة 2020 يوم 24 أكتوبر 2019 وللوزنامة المعدة في الغرض وتطبيقا للمنهجية المعتمدة في إعداد مراحل البرنامج إنعقدت جلسة عمل يوم 28 أكتوبر 2019 على الساعة منتصف النهار بقصر بلدية جمال برئاسة السيد الحبيب الميلي رئيس بلدية جمال ورئيس خلية إعداد البرنامج الإستثماري البلدي وبحضور السيدات والسادة :

- كوثر سعد : رئيس لجنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة والتعاون اللامركزي

وميسر بلدي

- سمير اسماعيل : كاهية مدير الإدارة الفرعية الفنية والمسؤول الفني عن البرنامج

- رياض عباس : الشؤون المالية والمسؤول المالي عن البرنامج

- ثريا هلال : محلل مركزي

- ليلي الغزيل : عن الإدارة البلدية

افتتح السيد الحبيب الميلي اللقاء مرحبا بكافة إطارات وأعوان بلدية جمال وقدم الإطار العام للجلسة حيث بين أن إعداد البرنامج الاستثماري البلدي التشاركي يتطلب مجهودا جماعيا وتشاركيا مما يقتضي ضرورة دعوة كل الفئات الاجتماعية لإبداء الرأي والمساهمة الفعالة في إنجاحه وأكد أن إطارات وأعوان البلدية مدعوون للإنخراط الفعلي في المسار التشاركي وهم مساهمون مباشرون في كافة مراحلها نظرا لدورهم في تحسيس وتوعية المواطن ودعوته في المساهمة الفعالة لإنجاح البرنامج.

ثم عرض السيد رئيس البلدية ورئيس الخلية على الحاضرين أهم مراحل إعداد البرنامج الإستثماري البلدي التشاركي لسنة 2020 كالتالي :


التاريخ	الأعمال والأنشطة المطلوب القيام بها	المراحل
2019/10/24	1-1 تكوين خلية إعداد برنامج الإستثمار لسنة 2020	1- الأعمال التحضيرية
2019/10/26	2-1 لقاء عمل مع منظمات المجتمع المدني	
2019/10/28	3-1 لقاء تحسيبي لإطارات وأعوان البلدية	
2019/10/30	4-1 تقسيم المنطقة البلدية إلى مناطق	
2019/10/26	5-1 إعداد خطة إتصالية من طرف الخلية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والشروع في تنفيذها	
	1-2 إعداد التشخيص الفني (بنية أساسية وتجهيزات عمومية)	1- التشخيص الفني والمالي
	2-2 إعداد التشخيص المالي	
2019/11/07	3-2 عقد جلسة/جلسات التنسيق مع مختلف المتدخلين للإطلاع والحصول على المعطيات الخاصة ببرامجهم	
2019/11/09	4-2 نشر نتائج التشخيص الفني والمالي	
2019/11/16	5-2 إجراء جلسة المجلس البلدي للاطلاع على نتائج التشخيص الفني والمالي وبرامج مختلف المتدخلين في المجال البلدي و توزيع الموارد على التدخلات الثلاث وتوزيع الموارد المالية المخصصة لمشاريع القرب على المناطق المعنية بالتدخل	
2019/11/17	1-3 إنعقاد الجلسة العامة التشاركية الأولى 07 أيام على الأقل بعد نشر التشخيص الفني والمالي	2- الجلسة التشاركية
من 2019/11/27 إلى 2019/12/01	1-4 إجراء جلسات المناطق المعنية بالتدخلات	3- جلسات المناطق
2019/12/07	1-5 إنعقاد الجلسة العامة التشاركية الثانية	4- الأعمال النهائية
2019/12/11	2-5 نشر مشروع برنامج الإستثمار لسنة 2020	
2019/12/14	3-5 إجراء دورة المجلس البلدي للمصادقة على برنامج الإستثمار البلدي التشاركي لسنة 2020	

كما فتح المجال للنقاش والإجابة على عديد التساؤلات التي تركزت بالخصوص على بعض الملاحظات المتعلقة بكيفية عمل الخلية والمشاريع الممكن برمجتها.

أخيرا ختم رئيس الخلية الجلسة معربا عن بالغ شكره للحضور وداعيا إلى المساهمة المباشرة والتفاعل مع هذا البرنامج.

ورفعت الجلسة حوالي الساعة الثانية بعد الزوال ./.

رئيس البلدية


الحبيب الميلي



 - كوثر سعد

 - سمير إسماعيل

 - رياض عباس

 - فريد