



محضر جلسة تكوين خلية البرنامج الإستثماري البلدي التشاركي لسنة 2021

عقدت خلية البرنامج الإستثماري البلدي التشاركي لسنة 2021 أول إجتماع لها يوم الإربعاء الموافق لـ 30 سبتمبر 2020 على الساعة الثانية ظهرا بقصر بلدية جمال برئاسة السيد الحبيب الملي رئيس بلدية جمال وبحضور السيدات والسادة :

- مجدي ثابت : كاتب عام بلدية جمال والمسؤول المالي

- كوثر سعد : رئيس لجنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة والتعاون اللامركزي وميسر بلدي

- ليلي الغزيل : عن الإدارة البلدية

افتتح السيد رئيس البلدية الجلسة مرحبا بالحضور ثم تطرق للتذكير بمراحل إعداد البرنامج الإستثماري البلدي التشاركي لسنة 2021 حسب المقاربة التشاركية وتم تكوين الخلية وتتركب من السيدات والسادة :الحبيب الملي : رئيس خلية إعداد البرنامج الإستثماري - وفاء قندوز : المرافق الفني - شبيل المصلي : المرافق المالي - كوثر سعد : ميسر بلدي - سمير إسماعيل : المسؤول الفني - مجدي ثابت : المسؤول المالي . كما تمّ الإتفاق على ضبط روزنامة للمسار كما هو مبين بالجدول التالي :

روزنامة الأنشطة لإعداد برنامج الإستثمار البلدي التشاركي لسنة 2021
بلدية جمال

| التاريخ | الأعمال والأنشطة المطلوب القيام بها | المراحل |
|------------|---|-----------------------------------|
| 2020/09/30 | 1-1 تكوين خلية إعداد برنامج الإستثمار لسنة 2021 | <u>1- الأعمال التحضيرية</u> |
| 2020/10/03 | 2-1 لقاء عمل مع منظمات المجتمع المدني | |
| 2020/10/06 | 3-1 لقاء تحسيبي لإطارات وأعوان البلدية | |
| 2020/10/07 | 4-1 تقسيم المنطقة البلدية إلى مناطق | |
| 2020/10/03 | 5-1 إعداد خطة إتصالية من طرف الخلية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والشروع في تنفيذها | |
| | 1-2 إعداد التشخيص الفني (بنية أساسية وتجهيزات عمومية) | <u>2- التشخيص الفني والمالي</u> |
| | 2-2 إعداد التشخيص المالي | |
| 2020/10/13 | 3-2 عقد جلسة/جلسات التنسيق مع مختلف المتدخلين للإطلاع والحصول على المعطيات الخاصة ببرامجهم | |
| 2020/10/16 | 4-2 نشر نتائج التشخيص الفني والمالي | |
| 2020/11/07 | 5-2 إجراء جلسة المجلس البلدي للإطلاع على نتائج التشخيص الفني والمالي وبرامج مختلف المتدخلين في المجال البلدي و توزيع الموارد على التدخلات الثلاث وتوزيع الموارد المالية المخصصة لمشاريع القرب على المناطق المعنية بالتدخل | |
| 2020/12/05 | 1-3 إنعقاد الجلسة العامة التشاركية الأولى 07 أيام على الأقل بعد نشر التشخيص الفني والمالي (الجلسة العامة التشاركية) | <u>3- الجلسة العامة التشاركية</u> |
| 2020/11/28 | 2-5 نشر مشروع برنامج الإستثمار السنوي لسنة 2021 على موقع الواب للبلدية وتعليقه بمقرها وتقديم نسخة منه لمنظمات المجتمع المدني . | <u>4- الأعمال النهائية</u> |
| 2020/12/15 | 3-5 إجراء دورة المجلس البلدي للمصادقة على برنامج الإستثمار البلدي التشاركي لسنة 2021. | |

هذا وقد أكد الحاضرون على العمل على احترام المواعيد التي تم ضبطها أعلاه مع إمكانية تغيير تواريخ بعض الجلسات إن تطلب الأمر ذلك.

كما تمت الإشارة إلى ضرورة تكاتف الجهود مع كافة مكونات المجتمع المدني لضمان مشاركة فعلية للمواطنين خلال الجلسات التشاركية وضمان تمثيلية واسعة وشاملة لكافة المناطق والسكان والشرائح الاجتماعية والفئات العمرية .

وختمت الجلسة على الساعة الثالثة بعد الزوال ./.

رئيس البلدية
الحبيب الميللي

